

丹波市発注工事等変更契約状況

令和4年3月分

単位:円

番 号	下工工第1号	名 称	公共樹等建設・修繕工事〔柏原・山南〕(総価契約)
受注者	株式会社 池田組		
前回契約年月日	令和3年4月22日	変更契約年月日	令和4年3月1日
前回請負金額	7,147,800 内消費税額: 649,800	変更請負金額	8,094,900 内消費税額: 735,900
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う増工。		

番 号	道保工第36号	名 称	市道谷川本線 道路修繕工事 その2
受注者	株式会社 アットワークス		
前回契約年月日	令和3年12月28日	変更契約年月日	令和4年3月3日
前回請負金額	8,344,600 内消費税額: 758,600	変更請負金額	9,386,300 内消費税額: 853,300
変更内容・理由	交通誘導員の追加による増工。		

番 号	水工工第5号	名 称	篠場地内老朽管更新工事
受注者	株式会社 かすが		
前回契約年月日	令和3年9月27日	変更契約年月日	令和4年3月3日
前回請負金額	47,824,700 内消費税額: 4,347,700	変更請負金額	50,448,200 内消費税額: 4,586,200
変更内容・理由	舗装本復旧範囲の追加等による増工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和4年3月分

単位:円

番 号	水工工第9号	名 称	竹ヶ端橋水管橋布設替工事
受 注 者	株式会社 平岡建設		
前回契約年月日	令和3年10月26日	変更契約年月日	令和4年3月3日
前回請負金額	10,376,300 内消費税額: 943,300	変更請負金額	11,375,100 内消費税額: 1,034,100
変更内容・理由	ガードパイプ及び転落防止柵の撤去・再設置に伴う付帯工等の追加による増工。		

番 号	河整工第2号	名 称	緊急小規模等河川維持作業 総価契約(柏原・山南)
受 注 者	株式会社 マルニ		
前回契約年月日	令和3年11月4日	変更契約年月日	令和4年3月4日
前回請負金額	5,254,700 内消費税額: 477,700	変更請負金額	5,927,900 内消費税額: 538,900
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う増工。		

番 号	河整工第3号	名 称	緊急小規模等河川維持作業 総価契約(氷上・青垣)
受 注 者	株式会社 アットワークス		
前回契約年月日	令和3年11月29日	変更契約年月日	令和4年3月7日
前回請負金額	5,203,000 内消費税額: 473,000	変更請負金額	5,324,000 内消費税額: 484,000
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う増工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和4年3月分

単位:円

番 号	道保工第1号	名 称	市道緊急小規模工事(柏原地域・総 価契約単価取決)
受 注 者	株式会社 池田組		
前回契約 年 月 日	令和3年10月7日	変更契約 年 月 日	令和4年3月7日
前回請負金額	8,498,600 内消費税額: 772,600	変更請負金額	8,107,000 内消費税額: 737,000
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う減工。		

番 号	道保工第3号	名 称	市道緊急小規模工事(山南地域・総 価契約単価取決)
受 注 者	株式会社 村岡組		
前回契約 年 月 日	令和3年11月29日	変更契約 年 月 日	令和4年3月7日
前回請負金額	8,511,800 内消費税額: 773,800	変更請負金額	6,883,800 内消費税額: 625,800
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う減工。		

番 号	道保工第7号	名 称	道路照明修繕工事(総価契約単価取 決)
受 注 者	山南電設		
前回契約 年 月 日	令和3年11月15日	変更契約 年 月 日	令和4年3月7日
前回請負金額	1,559,800 内消費税額: 141,800	変更請負金額	1,613,700 内消費税額: 146,700
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う増工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和4年3月分

単位:円

番 号	道保工第8号	名 称	市単独舗装修繕工事(柏原山南地域・総価契約単価取決)
受注者	株式会社 三共建設		
前回契約年月日	令和3年10月7日	変更契約年月日	令和4年3月7日
前回請負金額	8,657,000 内消費税額: 787,000	変更請負金額	8,450,200 内消費税額: 768,200
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う減工。		

番 号	道保工第10号	名 称	市単独舗装修繕工事(春日市島地域・総価契約単価取決)
受注者	郷和建設 株式会社		
前回契約年月日	令和3年10月27日	変更契約年月日	令和4年3月7日
前回請負金額	8,582,200 内消費税額: 780,200	変更請負金額	10,327,900 内消費税額: 938,900
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う増工。		

番 号	道保工第32号	名 称	市道清水線 道路修繕工事
受注者	株式会社 中川組		
前回契約年月日	令和3年12月3日	変更契約年月日	令和4年3月7日
前回請負金額	7,496,500 内消費税額: 681,500	変更請負金額	6,763,900 内消費税額: 614,900
変更内容・理由	舗装工及び交通誘導員の減等による減工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和4年3月分

単位:円

番 号	道保工第33号	名 称	山下小橋・恵比寿神社橋 橋梁補修工事
受注者	有限会社 植昇組		
前回契約年月日	令和3年12月3日	変更契約年月日	令和4年3月7日
前回請負金額	3,646,500 内消費税額: 331,500	変更請負金額	3,781,800 内消費税額: 343,800
変更内容・理由	断面修復工の数量増加による増工。		

番 号	河整工第15号	名 称	(普)北柏原川調節池築造工事 その2
受注者	植田組 株式会社		
前回契約年月日	令和3年9月27日	変更契約年月日	令和4年3月8日
前回請負金額	113,352,800 内消費税額: 10,304,800	変更請負金額	117,648,300 内消費税額: 10,695,300
変更内容・理由	土工及び残土運搬の変更による増工。		

番 号	丹く安工第31号	名 称	道路反射鏡設置工事(その4)
受注者	株式会社 池田組		
前回契約年月日	令和3年12月28日	変更契約年月日	令和4年3月8日
前回請負金額	1,595,000 内消費税額: 145,000	変更請負金額	1,709,400 内消費税額: 155,400
変更内容・理由	基礎碎石から均しコンクリートへの変更等による増工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和4年3月分

単位:円

番 号	丹都住修第89号	名 称	青垣新町団地5-9号修繕工事
受 注 者	丹波國大和 株式会社		
前回契約年月日	令和3年12月20日	変更契約年月日	令和4年3月10日
前回請負金額	2,223,100 内消費税額: 202,100	変更請負金額	2,233,000 内消費税額: 203,000
変更内容・理由	段差解消材の追加等による増工。		

番 号	道保工第40号	業 務 名	正尺橋 橋梁補修工事
受 注 者	有限会社 亀井組		
前回契約年月日	令和3年3月24日	変更契約年月日	令和4年3月10日
前回請負金額	30,191,700 内消費税額: 2,744,700	変更請負金額	30,255,500 内消費税額: 2,750,500
変更内容・理由	区画線削除の変更追加等による増工。		

番 号	道保工第6号	業 務 名	市道緊急小規模工事(青垣地域・総価契約単価取決)
受 注 者	株式会社 大岩組		
前回契約年月日	令和3年11月11日	変更契約年月日	令和4年3月11日
前回請負金額	8,595,400 内消費税額: 781,400	変更請負金額	7,663,700 内消費税額: 696,700
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う減工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和4年3月分

単位:円

番 号	道整工第39号	業 務 名	市道特16号線 道路改良工事(その4)
受 注 者	池田建設 株式会社		
前回契約年月日	令和4年1月7日	変更契約年月日	令和4年3月11日
前回請負金額	2,288,000 内消費税額: 208,000	変更請負金額	2,812,700 内消費税額: 255,700
変更内容・理由	視線誘導標及び車線分離標の追加等による増工。		

番 号	水施工第1号	名 称	舗装修繕工事(総価契約単価取決)
受 注 者	株式会社 森津工務店		
前回契約年月日	令和3年5月7日	変更契約年月日	令和4年3月11日
前回請負金額	8,577,800 内消費税額: 779,800	変更請負金額	8,802,200 内消費税額: 800,200
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う増工。		

番 号	河整工第10号	名 称	(普)倉崎川 河川改良工事
受 注 者	株式会社 西山		
前回契約年月日	令和4年1月7日	変更契約年月日	令和4年3月14日
前回請負金額	5,901,500 内消費税額: 536,500	変更請負金額	7,278,700 内消費税額: 661,700
変更内容・理由	柵渠を撤去して、現場打ちL字型擁壁を新設したこと等による増工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和4年3月分

単位:円

番 号	道保工第4号	名 称	市道緊急小規模工事(春日地域・総 価契約単価取決)
受 注 者	株式会社 ヤマカ		
前回契約 年 月 日	令和3年10月21日	変更契約 年 月 日	令和4年3月17日
前回請負金額	8,504,100 内消費税額: 773,100	変更請負金額	12,916,200 内消費税額: 1,174,200
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う増工。		

番 号	道保工第5号	名 称	市道緊急小規模工事(市島地域・総 価契約単価取決)
受 注 者	郷和建設 株式会社		
前回契約 年 月 日	令和3年11月11日	変更契約 年 月 日	令和4年3月17日
前回請負金額	8,532,700 内消費税額: 775,700	変更請負金額	9,607,400 内消費税額: 873,400
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う増工。		

番 号	道保工第35号	名 称	相生橋 橋梁補修工事
請 負 者	株式会社 治紀建設		
前回契約 年 月 日	令和3年12月17日	変更契約 年 月 日	令和4年3月17日
前回請負金額	5,869,600 内消費税額: 533,600	変更請負金額	5,738,700 内消費税額: 521,700
変更内容・理由	交通誘導員を削除したこと等による減工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和4年3月分

単位:円

番 号	河整工第4号	名 称	緊急小規模等河川維持作業 総価契約(春日・市島)
受注者	日本興発 株式会社		
前回契約年月日	令和3年11月25日	変更契約年月日	令和4年3月17日
前回請負金額	5,247,000 内消費税額: 477,000	変更請負金額	6,408,600 内消費税額: 582,600
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う増工。		

番 号	下工工第9号	名 称	黒井処理区統廃合工事(野村 管渠・土木)
受注者	神和工業 株式会社		
前回契約年月日	令和3年11月29日	変更契約年月日	令和4年3月17日
前回請負金額	13,483,800 内消費税額: 1,225,800	変更請負金額	12,526,800 内消費税額: 1,138,800
変更内容・理由	汚泥処理及び運搬工の減等による減工。		

番 号	下工工第15号	名 称	黒井処理区統廃合工事(野村 機械・電気)
受注者	株式会社 双葉		
前回契約年月日	令和3年11月29日	変更契約年月日	令和4年3月17日
前回請負金額	52,580,000 内消費税額: 4,780,000	変更請負金額	58,892,900 内消費税額: 5,353,900
変更内容・理由	返送管ルート的设计変更等に伴う増工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和4年3月分

単位:円

番 号	下工工第16号	名 称	東部雨水ポンプ場建設工事(土木)
受 注 者	池田建設 株式会社		
前回契約年月日	令和3年3月3日	変更契約年月日	令和4年3月17日
前回請負金額	139,348,000 内消費税額: 12,668,000	変更請負金額	144,293,600 内消費税額: 13,117,600
変更内容・理由	舗装復旧の追加等による増工。		

番 号	下工工第11号	名 称	公共樹取替工事(川東)
受 注 者	株式会社 シンゼイ		
前回契約年月日	令和3年11月24日	変更契約年月日	令和4年3月18日
前回請負金額	10,143,100 内消費税額: 922,100	変更請負金額	7,601,000 内消費税額: 691,000
変更内容・理由	公共樹取替箇所の減等による減工。		

番 号	下工工第12号	名 称	公共樹取替工事(新郷)
受 注 者	山口興業 有限会社		
前回契約年月日	令和4年2月16日	変更契約年月日	令和4年3月18日
前回請負金額	3,307,700 内消費税額: 300,700	変更請負金額	3,275,800 内消費税額: 297,800
変更内容・理由	公共樹取替箇所の減等による減工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和4年3月分

単位:円

番 号	下施修第60号	名 称	下水道管渠修繕工事(和田西・氷上西処理区)
受 注 者	株式会社 シンゼイ		
前回契約年月日	令和3年12月17日	変更契約年月日	令和4年3月18日
前回請負金額	8,514,000 内消費税額: 774,000	変更請負金額	8,570,100 内消費税額: 779,100
変更内容・理由	管口修繕の追加等による増工。		

番 号	丹都住修第89号	名 称	青垣新町団地5-9号修繕工事
受 注 者	丹波國大和 株式会社		
前回契約年月日	令和4年3月10日	変更契約年月日	令和4年3月18日
前回請負金額	2,233,000 内消費税額: 203,000	変更請負金額	2,310,000 内消費税額: 210,000
変更内容・理由	工事に伴う廃棄物を分析結果報告書に基づき処分することによる増工。		

番 号	産農整工第1号	名 称	段宿排水路改修工事
受 注 者	株式会社 大東園		
前回契約年月日	令和3年9月27日	変更契約年月日	令和4年3月18日
前回請負金額	15,326,300 内消費税額: 1,393,300	変更請負金額	17,316,200 内消費税額: 1,574,200
変更内容・理由	ベンチフリュームの追加等による増工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和4年3月分

単位:円

番 号	水工工第13号	名 称	橋梁補修関連 野上野大橋水管橋支障移転工事
受注者	株式会社 村岡組		
前回契約年月日	令和3年12月27日	変更契約年月日	令和4年3月22日
前回請負金額	6,396,500 内消費税額: 581,500	変更請負金額	7,236,900 内消費税額: 657,900
変更内容・理由	管路土工の増等による増工。		

番 号	下工工第4号	名 称	舗装復旧・修繕工事(総価契約単価取決)
受注者	株式会社 治紀建設		
前回契約年月日	令和3年4月22日	変更契約年月日	令和4年3月22日
前回請負金額	8,608,600 内消費税額: 782,600	変更請負金額	9,208,100 内消費税額: 837,100
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う増工。		

番 号	河整工第16号	名 称	(普)奥山谷川 河川改良工事その2
受注者	郷和建設 株式会社		
前回契約年月日	令和3年11月22日	変更契約年月日	令和4年3月22日
前回請負金額	23,658,800 内消費税額: 2,150,800	変更請負金額	23,372,800 内消費税額: 2,124,800
変更内容・理由	暗渠排水管の配管の変更等による減工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和4年3月分

単位:円

番 号	丹教文工第8号	名 称	青垣いきものふれあいの里トイレ改修工事
受注者	株式会社 大日		
前回契約年月日	令和3年12月27日	変更契約年月日	令和4年3月22日
前回請負金額	1,551,000 内消費税額: 141,000	変更請負金額	1,243,000 内消費税額: 113,000
変更内容・理由			
和洋リモデル工法から撤去新設工法への変更等による減工。			

番 号	下工工第14号	名 称	公共樹等建設・修繕工事〔春日・市島〕(総価契約)その2
請負者	株式会社 大日		
前回契約年月日	令和3年12月28日	変更契約年月日	令和4年3月23日
前回請負金額	4,587,000 内消費税額: 417,000	変更請負金額	4,411,000 内消費税額: 401,000
変更内容・理由			
諸数量の変更等に伴う減工。			

番 号	下工工第8号	名 称	吉見処理区統廃合工事(美和東 管渠)
受注者	株式会社 松孝興業		
前回契約年月日	令和3年8月24日	変更契約年月日	令和4年3月24日
前回請負金額	83,270,000 内消費税額: 7,570,000	変更請負金額	81,548,500 内消費税額: 7,413,500
変更内容・理由			
舗装破碎工から舗装切削工への変更等による減工。			

丹波市発注工事等変更契約状況

令和4年3月分

単位:円

番 号	下工工第2号	名 称	公共樹等建設・修繕工事〔氷上〕(総価契約)
受注者	西丹陸運 株式会社		
前回契約年月日	令和3年4月22日	変更契約年月日	令和4年3月25日
前回請負金額	7,117,000 内消費税額: 647,000	変更請負金額	8,208,200 内消費税額: 746,200
変更内容・理由	公共樹設置申請増等による増工。		

番 号	道保工第2号	名 称	市道緊急小規模工事(氷上地域・総価契約単価取決)
受注者	株式会社 北野組		
前回契約年月日	令和3年12月1日	変更契約年月日	令和4年3月25日
前回請負金額	8,457,900 内消費税額: 768,900	変更請負金額	10,547,900 内消費税額: 958,900
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う増工。		

番 号	道保工第9号	名 称	市単独舗装修繕工事(氷上青垣地域・総価契約単価取決)
受注者	株式会社 アットワークス		
前回契約年月日	令和4年1月5日	変更契約年月日	令和4年3月25日
前回請負金額	8,646,000 内消費税額: 786,000	変更請負金額	9,903,300 内消費税額: 900,300
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う増工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和4年3月分

単位:円

番 号	河整工第22号	名 称	(準)水上川 河川改修工事(その5)
受 注 者	有限会社 亀井組		
前回契約 年 月 日	令和4年2月8日	変更契約 年 月 日	令和4年3月25日
前回請負金額	54,690,900 内消費税額: 4,971,900	変更請負金額	55,942,700 内消費税額: 5,085,700
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う増工。		

番 号	河整工第10号	名 称	(普)倉崎川 河川改良工事
受 注 者	株式会社 西山		
前回契約 年 月 日	令和4年3月14日	変更契約 年 月 日	令和4年3月31日
前回請負金額	7,278,700 内消費税額: 661,700	変更請負金額	7,431,600 内消費税額: 675,600
変更内容・理由	粘性土による残土処分の追加等による増工。		