資料６

令和８年度　策定スケジュール

日程	懇話会	調査・計画策定等	議会
４月			
５月		基礎調査の実施	
６月			６月定例議会
７月	第１回（7/31）合同 ・全体スケジュール ・調査計画の確認等 ・諮問 ・アンケート協議等	調整 募集	
８月		団体ヒアリング調査 市民WS アンケート調査	
９月			９月定例議会
10 月			
11 月	第２回（11/上） ・調査結果報告 ・骨子案の検討等	骨子案検討	
12 月			12 月定例議会
１月		骨子作成	
２月	第３回（２/下） ・骨子案報告 ・素案の方向性		
３月		素案作成	３月定例議会

既存計画の達成度確認（意見集約等）

令和９年度　策定スケジュール

日程	懇話会	調査・計画策定等	議会
４月		素案作成	
５月	第４回（5/上） ・素案の検討（施策等）	こども意見表明ＷＳ	
６月		募集	６月定例議会
７月		市民ＷＳ	
８月	第５回（8/下）合同 ・ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ結果報告等 ・素案修正案の検討等		
９月			９月定例議会
10 月			
11 月	第６回（11/上）合同 ・素案最終案の検討等 ・最終案・概要版の方向性 ・パブコメの実施計画検討	概要版・こども版作成	
12 月		パブリックコメント 最終案作成	12 月定例議会
１月	第７回（１/下） ・パブコメ結果報告 ・最終案・概要版の報告		
２月	・答申		
３月		印刷・正本	

地域資源活用懇話会の開催概要

回	日程	全体会	各部会（農林業・商工業・観光）
1	令和８年 7月 31 日	（合同開催） ・全体スケジュールの報告 ・調査計画の確認等 ・諮問 ・各分野アンケート内容の協議	
2	令和８年 11 月上旬	・既存計画の達成度確認 ・調査結果報告（全体） ・現状と課題　（全体） ・骨子案の検討（全体）	・既存計画の達成度確認 ・調査結果報告（各分野） ・現状と課題　（各分野） ・骨子案の検討（各分野）
3	令和９年 ２月下旬	・骨子案報告（全体） ・素案の検討（全体） ：基本理念（将来像） ：横断型施策	・骨子案報告（各分野） ・素案の検討（各分野） ：基本目標（各分野） ：分野別施策
4	令和９年 ５月上旬	・素案の検討（全体） ：横断型施策 ：推進体制・施策評価手法	・素案の検討（各分野） ：分野別施策
5	令和９年 ８月下旬	（合同開催） ・ワークショップ結果報告（市民ワークショップ、こども意見表明ワークショップ） ・素案修正案の検討	
6	令和９年 11 月上旬	（合同開催） ・素案最終案の検討等 ・最終案・概要版の方向性 ・パブコメの実施計画検討	
7	令和 10 年 １月下旬	（合同開催） ・パブコメ結果報告 ・最終案・概要版の報告	