丹波市道路整備計画プログラム（変更後）

事業種別	路線名	主な役割・機能	地域	整備内容 延長（m）	整備内容 幅員（m）	区分	前期 H28～R2年度 継続	前期 着手	前期 完了（予定）	後期 R3～7年度 着手	後期 完了（予定）	後期 継続	ひょうごインフラ整備プログラムや市施策との関連等
前回の計画からの継続事業	田路第3号線		柏原	650	9.25	変更なし				H28完了			
	特19号線		氷上	1200	9.25	当初							長野橋～大谷橋区間の事業完了（H29）
						変更後							
	中央293号線		氷上	700	7	変更なし				R2完了			
	春日栗柄線		春日	350	9.25	当初							黒井川改修関連国領踏切改修
						変更後							
	井原岩屋線		山南	300	9.25	変更なし				H29完了			
	山崎金屋線		山南	1123	7.25	変更なし				H28完了			
	上牧春日町線		市島	700	7	変更なし				R2完了			
道路拡幅事業	新病院アクセス道路(東西)	医療施設アクセス向上	氷上	710	13.5	当初							丹波医療センターアクセス道路第一領町踏切改修
						変更後							
	特9号線	医療施設アクセス向上	氷上	330	9.5	当初							丹波医療センターアクセス道路（事業休止）
						変更後							
	南多田第12号線	医療施設アクセス向上	柏原	320	9.5	当初							丹波医療センターアクセス道路
						変更後				未定			
	南多田第21号線	医療施設アクセス向上	柏原	400	9.5	当初							丹波医療センターアクセス道路
						変更後				未定			
	特17号線	医療施設アクセス及び防災性の向上、避難路の確保	氷上	1050	6.5	当初							広域拠点市街地（稲継交差点付近）整備と連携し、道路ネットワークを形成
						変更後							
	特6号線	公共公益施設アクセス及び防災性の向上	氷上	300	6.5	当初							
						変更後				未定			
	小和田平野線	幹線道路ネットワーク形成	青垣	700	6.5	当初							国道429号（榎峠バイパス）関連（事業休止）
						変更後							
	上田喜多線	幹線道路ネットワーク形成	市島	700	6.5	当初							
						変更後							
	佐治小和田線	医療施設アクセス及び防災性の向上、避難路の確保	青垣	50	6.5	当初							
						変更後				未定			
歩道整備事業	青垣中央線	医療施設アクセス向上、バスネットワークの形成	青垣	800	2.5	変更なし				H28完了			
	旧国道175号線	医療施設アクセス向上、沿道景観形成	春日	800	2.5	当初							
						変更後				未定			
	特10号線	医療施設アクセス及び防災性の向上	氷上	600	2.5	当初							
						変更後							
	谷川農免線	沿道景観形成、防災性の向上	山南	700	2.5	当初							山南中学校前事業完了（R4）
						変更後							