
番　　号 名　　称

受　注　者

前回契約
年　月　日

変更契約
年　月　日

前回請負金額 8,839,600 内消費税額： 803,600 変更請負金額 9,048,600 内消費税額： 822,600

変更内容・理由

番　　号 名　　称

受　注　者

前回契約
年　月　日

変更契約
年　月　日

前回請負金額 8,858,300 内消費税額： 805,300 変更請負金額 9,229,000 内消費税額： 839,000

変更内容・理由

番　　号 名　　称

受　注　者

前回契約
年　月　日

変更契約
年　月　日

前回請負金額 77,715,000 内消費税額： 7,065,000 変更請負金額 77,990,000 内消費税額： 7,090,000

変更内容・理由

丹波市発注工事等変更契約状況

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和７年５月分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：円

公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置に基づく労務単価の変更等に伴う増工。

道整工第25号
市道特19号線（（仮称）葛野橋）橋梁
下部工工事（その2）

株式会社　氷上興業

令和7年3月28日 令和7年5月19日

公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置に基づく労務単価の変更に伴う増工。

道保工第49号
市道緊急・小規模工事（春日地域・総
価契約単価取決）

株式会社　中上組

令和7年3月5日 令和7年5月1日

株式会社　シンゼイ

市道緊急・小規模工事（柏原地域・総
価契約単価取決）

道保工第46号

諸数量の変更等に伴う増工。

令和7年5月1日令和7年3月5日
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丹波市発注工事等変更契約状況

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和７年５月分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：円

番　　号 名　　称

受　注　者

前回契約
年　月　日

変更契約
年　月　日

前回請負金額 8,866,000 内消費税額： 806,000 変更請負金額 9,075,000 内消費税額： 825,000

変更内容・理由

番　　号 名　　称

受　注　者

前回契約
年　月　日

変更契約
年　月　日

前回請負金額 26,103,000 内消費税額： 2,373,000 変更請負金額 26,675,000 内消費税額： 2,425,000

変更内容・理由

公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置に基づく労務単価の変更に伴う増工。

消総工第50号 消防本部庁舎営繕工事

株式会社　山本建設

令和7年3月31日 令和7年5月23日

道保工第51号
市道緊急・小規模工事（青垣地域・総
価契約単価取決）

株式会社　大岩組

令和7年3月5日 令和7年5月19日

公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置に基づく労務単価の変更に伴う増工。
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