
番　　号 名　　称

受　注　者

前回契約
年　月　日

変更契約
年　月　日

前回請負金額 31,603,000 内消費税額： 2,873,000 変更請負金額 43,560,000 内消費税額： 3,960,000

変更内容・理由

番　　号 名　　称

受　注　者

前回契約
年　月　日

変更契約
年　月　日

前回請負金額 5,628,700 内消費税額： 511,700 変更請負金額 6,019,200 内消費税額： 547,200

変更内容・理由

番　　号 名　　称

受　注　者

前回契約
年　月　日

変更契約
年　月　日

前回請負金額 2,998,600 内消費税額： 272,600 変更請負金額 2,775,300 内消費税額： 252,300

変更内容・理由

諸数量の変更等に伴う減工。

舗装打換え工の変更追加等に伴う増工。

道河保工第10号 市道藤野線　道路修繕工事

関西緑地建設　株式会社

令和8年6月4日 令和8年8月18日

外壁の改修数量の変更等に伴う増工。

道河保工第13号 市道前木戸梶原線　舗装修繕工事

池田建設　株式会社

令和8年6月4日 令和8年8月10日

丹波市発注工事等変更契約状況

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和８年８月分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：円

丹社福工第7号 本庁第2庁舎外壁等改修工事

株式会社　山本建設

令和8年3月5日 令和8年8月6日
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丹波市発注工事等変更契約状況

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和８年８月分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：円

番　　号 名　　称

受　注　者

前回契約
年　月　日

変更契約
年　月　日

前回請負金額 2,491,500 内消費税額： 226,500 変更請負金額 2,871,000 内消費税額： 261,000

変更内容・理由

番　　号 名　　称

受　注　者

前回契約
年　月　日

変更契約
年　月　日

前回請負金額 104,500,000 内消費税額： 9,500,000 変更請負金額 104,962,000 内消費税額： 9,542,000

変更内容・理由

番　　号 名　　称

受　注　者

前回契約
年　月　日

変更契約
年　月　日

前回請負金額 478,500,000 内消費税額： 43,500,000 変更請負金額 489,711,200 内消費税額： 44,519,200

変更内容・理由

浄水濁度計を浄水濁色度計への変更等に伴う増工。

PAC-1系統電源線の変更追加等に伴う増工。

水工工第3号 和田浄水場改修工事

メタウォーター　株式会社　関西営業部

令和5年7月27日 令和8年8月31日

内外壁材のアスベスト含有への施工及び処分の変更等に伴う増工。

丹教総工第22号
柏原・氷上学校給食センター空調設
備改修工事

株式会社　ヤマカ

令和8年2月9日 令和8年8月27日

丹都住工第2号
市営住宅上成松団地3・15号棟　除却
工事

株式会社　新憲産業

令和8年6月4日 令和8年8月18日
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