

第3次丹波市人権施策基本方針策定 スケジュール

令和3年9月16日時点

	令和2年度												令和3年度											
	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
丹波市人権行政推進審議会				■第1回審議会 ①策定スケジュールの変更 ②全体構成の再確認 ③第1章、第2章の記載内容の審議			■第2回(3/1) ①第1章、第2章の記載内容の審議 ②第3章の記載内容の審議 ③各人権課題の現状と課題、施策の方向性の検討			■第1回(5/6) ①第1章、第2章、第3章の記載内容の審議 ②各人権課題の現状と課題、施策の方向性の検討			■第3回(8/6) ①第4章の記載内容の審議 ②各人権課題の現状と課題、施策の方向性の検討			■第5回(10月) ①基本方針(案)の審議			■第7回(2月) ①パブコメの結果及び回答について ②基本方針(案)の審議、決定					
									■第2回(6/28) ①第3章、第4章の記載内容の審議 ②各人権課題の現状と課題、施策の方向性の検討			■第4回(9/16) ①第4章、第5章の記載内容の審議 ②策定スケジュールの確認			■第6回(11月) ①基本方針(案)の審議、決定			■市長へ答申						
丹波市人権施策推進本部				■推進本部会議(12/7) ①職員アンケートの結果の報告 ②第3次丹波市人権施策基本方針の策定スケジュールの説明 ③全体構成の説明														■推進本部会議 ①基本方針(案)の報告						
パブリックコメント																		■パブリックコメント実施	■回答(案)作成					
																				■結果・回答公表				
事務局				■各課ヒアリングの実施 ①現状の把握と課題の聞き取り ②取りまとめ、施策の検討					■各課ヒアリング・調整 ①審議会の意見のとりまとめ ②基本方針案の作成					①基本方針案の修正						■基本方針(案)の修正				
																				■概要版(案)の作成				
																				■印刷発注準備				
																				■本編・概要版印刷発注				
																				■納品				
																				■公募委員募集・選定				
																				■委員委嘱				