
第4次行政改革プランの策定について(案)

1. 位置付け

将来にわたる安定した行財政基盤の確立

H17 \sim H26		H2	$7 \sim R6$	R7 ∼ R16
	総合計画		第2次丹波市総合計画	第3次丹波市総合計画
H17 ∼ H21	H22 ∼H26(H27)		H28 ∼ R6	R7 \sim R16
第1次行政改革大綱	第2次行政改革大綱		第3次行政改革プラン	第4次行政改革プラン

2. 推進体制 (イメージ)



- 3. 丹波市行政改革プラン策定委員会 [資料1] 第4次丹波市行政改革プラン策定委員会委員名簿
- 4. 策定スケジュール

裏面:第4次丹波市行政改革プラン策定業務スケジュール(案)

第4次行政改革プラン策定スケジュール(案)

	R6年度																		
項目	4月			5月				6月			7月			8月			9月		
項 日	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	
基本方向・スケジュール調整																			
庁内プロジェクトチーム			【第1回】 ・スケジュー ル、基本方針 (案)						【第2回】 ・第3次まとめ ・行革プラン骨 子案						【第3回】 ・行革プラン案		・アクションプラ ン作成依頼		
行政改革推進本部				【第1回】 ・スケジュー ル、基本方針 (案)						【第2回】 ・第3次まとめ ・行革プラン骨 子案						【第3回】 ・行革プラン案	・アクションプラ ン作成依頼		
策定委員会 ※識見者、公共的団体等の代表、公募による市民 から組織される。 (委員数15人以内)		・公募委員の募 集〆切		・公共団体の確定 ・公募委員の確定		【第1回】 ·基本方針						【第2回】 ・第3次まとめ (検証)案 ・行革プラン骨 子案						【第3回】 ・行革プラン案	
パブリックコメント																			
議会								策定スケジュール・状況報告					·				•策定状況報告		
行政評価(外部評価)																行政評価見直 し			
市民満足度調査																			

項目	10月		11月		12月				1月			2月		3月				
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
基本方向・スケジュール調整																		
庁内プロジェクトチーム		・アクションプラ ン提出	【第4回】 ・行革プラン修 正案 ・アクションプラ ン案						【第5回】 ・議会反映案確認 ・行革プラン・アク ションプラン最終 家			【第6回】 ・パブリックコメ ント反映 ・行革プラン(確 定)案						
行政改革推進本部		・アクションプラ ン提出		【第4回】 ・行革プラン修 正案 ・アクションプラ ン案						【第5回】 ・議会反映案確認 ・行革プラン・アクションプラン最終 家			【第6回】 ・パブリックコメ ント反映 ・行革プラン(確 定)案					
策定委員会 ※歳見者、公共的団体等の代表、公募による市民 から組織される。 (委員数15人以内)						【第4回】 ・行革プラン案 確認 ・アクションプラ ン案(参考)					【第5回】 ・議会反映案確認 ・行革プラン・ア クションプラン最終案			【第6回】 ・パブリックコメ ント反映 ・行革プラン(確定)案 ・答申				
パブリックコメント																		
議会								プラン案説明								提案		議決
行政評価(外部評価)	•					·R5施策評価、 事務事業評価			·			行政評価完成						
市民満足度調査							•											