

丹波市発注工事等変更契約状況

令和5年4月分

単位:円

番 号	水工工第12号	名 称	北奥地内老朽管更新工事
請 負 者	株式会社 中兵庫土木		
前回契約 年 月 日	令和5年3月13日	変更契約 年 月 日	令和5年4月27日
前回請負金額	36,308,800 内消費税額: 3,300,800	変更請負金額	38,581,400 内消費税額: 3,507,400
変更内容・理由	<p>布設延長の増加等に伴う増工。</p>		

番 号	道保工第36号	名 称	上板橋 橋梁補修工事
請 負 者	株式会社 大日		
前回契約 年 月 日	令和5年3月20日	変更契約 年 月 日	令和5年4月28日
前回請負金額	7,773,700 内消費税額: 706,700	変更請負金額	8,270,900 内消費税額: 751,900
変更内容・理由	<p>調整コンクリートから粗粒度Asでの施工への変更等による増工。</p>		