

丹波市発注工事等変更契約状況

令和5年6月分

単位:円

番 号	丹教総工第19号	名 称	崇広小学校遊具整備工事
請 負 者	株式会社 運動施設		
前回契約 年 月 日	令和5年3月23日	変更契約 年 月 日	令和5年6月1日
前回請負金額	6,941,000 内消費税額: 631,000	変更請負金額	6,969,600 内消費税額: 633,600
変更内容・理由	撤去遊具の数量変更に伴う増工。		

番 号	河整工第10号	名 称	(準)水上川 河川改修工事(その6)
請 負 者	株式会社 森津工務店		
前回契約 年 月 日	令和5年5月15日	変更契約 年 月 日	令和5年6月27日
前回請負金額	45,714,900 内消費税額: 4,155,900	変更請負金額	50,573,600 内消費税額: 4,597,600
変更内容・理由	舗装復旧範囲の変更追加等による増工。		

番 号	河整工第26号	名 称	(普)応地川 河川改良工事(その1)
請 負 者	植田組 株式会社		
前回契約 年 月 日	令和5年3月24日	変更契約 年 月 日	令和5年6月28日
前回請負金額	12,360,700 内消費税額: 1,123,700	変更請負金額	13,627,900 内消費税額: 1,238,900
変更内容・理由	植生土のうの追加等による増工。		