

丹波市発注工事等変更契約状況

令和5年7月分

単位:円

番 号	丹子支工第1号	名 称	中央アフタースクール空調設備改修工事
請 負 者	中佐治電工 株式会社		
前回契約年月日	令和5年5月9日	変更契約年月日	令和5年7月28日
前回請負金額	4,045,800 内消費税額: 367,800	変更請負金額	4,521,000 内消費税額: 411,000
変更内容・理由	<p>ガス漏れ箇所の調査及び復旧作業の追加等による増工。</p>		

番 号	丹子支工第2号	名 称	黒井アフタースクール空調設備更新工事
請 負 者	株式会社 アシダ		
前回契約年月日	令和5年6月2日	変更契約年月日	令和5年7月28日
前回請負金額	1,738,000 内消費税額: 158,000	変更請負金額	1,749,000 内消費税額: 159,000
変更内容・理由	<p>既設コンパクトブレーカーの取り換えの追加等による増工。</p>		