

丹波市発注工事等変更契約状況

令和5年11月分

単位:円

番 号	丹教総修第27号	名 称	前山小学校屋内運動場屋上防水修繕工事
請 負 者	株式会社 吉竹工務店		
前回契約年月日	令和5年9月21日	変更契約年月日	令和5年11月2日
前回請負金額	2,847,900 内消費税額: 258,900	変更請負金額	2,816,000 内消費税額: 256,000
変更内容・理由	交通誘導員の人数変更に伴う減工。		

番 号	道保工第9号	名 称	市単独舗装修繕工事(氷上青垣地域・総価契約単価取決)
請 負 者	株式会社 アットワークス		
前回契約年月日	令和5年4月21日	変更契約年月日	令和5年11月6日
前回請負金額	8,690,000 内消費税額: 790,000	変更請負金額	8,742,800 内消費税額: 794,800
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う増工。		

番 号	河整工第2号	名 称	緊急小規模等河川維持作業 総価契約(氷上・青垣)
請 負 者	小島建設 株式会社		
前回契約年月日	令和5年4月20日	変更契約年月日	令和5年11月6日
前回請負金額	7,145,600 内消費税額: 649,600	変更請負金額	7,599,900 内消費税額: 690,900
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う増工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和5年11月分

単位:円

番 号	水工工第5号	名 称	上垣地内老朽管更新工事
請 負 者	池田建設 株式会社		
前回契約 年 月 日	令和5年6月8日	変更契約 年 月 日	令和5年11月6日
前回請負金額	57,374,900 内消費税額: 5,215,900	変更請負金額	55,994,400 内消費税額: 5,090,400
変更内容・理由	交通誘導員の人数変更等に伴う減工。		

番 号	道保工第30号	名 称	市道小新屋6号線 舗装新設工事
請 負 者	株式会社 山本建設		
前回契約 年 月 日	令和5年8月23日	変更契約 年 月 日	令和5年11月8日
前回請負金額	3,282,400 内消費税額: 298,400	変更請負金額	3,049,200 内消費税額: 277,200
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う減工。		

番 号	丹く安工第19号	名 称	防犯灯設置工事(春日・市島地域)
請 負 者	山南電設		
前回契約 年 月 日	令和5年9月4日	変更契約 年 月 日	令和5年11月14日
前回請負金額	3,355,000 内消費税額: 305,000	変更請負金額	3,297,800 内消費税額: 299,800
変更内容・理由	設置基数の変更等に伴う減工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和5年11月分

単位:円

番 号	道保工第32号	名 称	市道阿草東線 道路修繕工事
請 負 者	株式会社 アシダ		
前回契約 年 月 日	令和5年9月6日	変更契約 年 月 日	令和5年11月20日
前回請負金額	3,329,700 内消費税額: 302,700	変更請負金額	3,146,000 内消費税額: 286,000
変更内容・理由	コンクリートブロック積工の岩着工法への変更等に伴う減工。		

番 号	道保工第15号	名 称	市道新川線 植栽撤去工事
請 負 者	有限会社 雄々		
前回契約 年 月 日	令和5年8月24日	変更契約 年 月 日	令和5年11月22日
前回請負金額	4,508,900 内消費税額: 409,900	変更請負金額	8,061,900 内消費税額: 732,900
変更内容・理由	植栽撤去工への工種変更等に伴う増工。		

番 号	河整工第3号	名 称	緊急小規模等河川維持作業 総価契約(春日・市島)
請 負 者	有限会社 亀井組		
前回契約 年 月 日	令和5年4月20日	変更契約 年 月 日	令和5年11月22日
前回請負金額	7,142,300 内消費税額: 649,300	変更請負金額	10,005,600 内消費税額: 909,600
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う増工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和5年11月分

単位:円

番 号	下工工第11号	名 称	浄化センター電気設備更新工事(和田・氷上北・大路・国領中央)
請 負 者	オーケイ電設 株式会社		
前回契約 年 月 日	令和5年3月31日	変更契約 年 月 日	令和5年11月29日
前回請負金額	8,063,000 内消費税額: 733,000	変更請負金額	8,459,000 内消費税額: 769,000
変更内容・理由	電線管の追加等に伴う増工。		