

丹波市地球温暖化対策計画の計画策定スケジュールについて

丹波市地球温暖化対策計画の策定スケジュールを以下に示します。

令和 5 年度は、環境省補助事業「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 地域脱炭素実現に向けた再エネの最大限導入のための計画づくり支援事業（第 1 号事業の 1）」を活用した、市民・事業者意識調査や丹波市の温室効果ガス排出量推計、再エネ導入ポテンシャル等の基礎調査を実施し、令和 5 年 10 月及び 11 月に調査結果概要を報告しました。

令和 6 年度は、4 月、6 月、8 月頃に環境審議会を開催し、令和 6 年 9 月頃にパブリック・コメントの実施、令和 6 年 10 月頃に計画策定（審議会答申）を目指します。

年月		計画策定	審議予定
令和 5 年	8 月	■再エネ導入可能性調査	
	9 月		
	10 月	○市民・事業者意識調査	●第 1 回審議会（諮問）
	11 月		●第 2 回審議会
	12 月	↓ ○事業者インタビュー調査	
令和 6 年	1 月	■再エネ導入可能性調査終了	
	2 月		
	3 月		
	4 月	■計画骨子	●第 3 回審議会
	5 月		
	6 月	■計画素案	●第 4 回審議会
	7 月		
	8 月	■計画案(パブコメ案)	●第 5 回審議会
	9 月	【パブリック・コメント】	
	10 月	■計画最終案の作成	●第 6 回審議会（答申）
	11 月	■計画書の公開	