

第2次丹波市環境基本計画の見直しにかかるスケジュール

令和3年度	令和3年										令和4年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
(1) 環境に関する基礎調査 ①環境現況調査													
収集・整理・とりまとめ		⇒⇒	⇒⇒	⇒⇒									
(1) 環境に関する基礎調査 ②環境施策事業の実施現況調査													
ヒアリングシートの準備		⇒	⇒⇒										
ヒアリングシートの記入			⇒	⇒									
結果のとりまとめ				⇒⇒									
(2) 市民等の意識調査													
調査票の検討・準備			⇒⇒	⇒⇒									
調査の配布・回収					⇒⇒								
入力・集計					⇒	⇒							
分析・課題整理						⇒⇒							
(3) 第2次丹波市環境基本計画（改訂版）の展開検討													
計画構成（基本方針）の検討			⇒⇒	⇒⇒	⇒								
施策体系の検討				⇒	⇒⇒	⇒⇒							
計画素案の作成・検討						⇒⇒	⇒⇒	⇒⇒	⇒⇒				
パブリックコメントの実施									⇒	⇒			
計画原案の作成										⇒⇒	⇒⇒		
概要版の作成												⇒⇒	
(4) 丹波市環境審議会													
審議会の開催				● 7/16		●	●	●			●		
小会議の開催							●						
(5) 環境施策推進会議													
環境施策推進会議（部長会）			●		●	●					●		
(6) 丹波市議会													
委員会報告						●			●			●	

丹波市環境審議会の議題案

回	実施時期（想定）	協議事項
第1回	7月16日（金）	計画の概要、今後のスケジュール、現況調査（国の動向等のまとめ）、改訂版計画の方向性、市民アンケート調査票案の検討
第2回	9月下旬	市民アンケート調査結果の報告、計画骨子案の検討、令和2年度実績報告
第3回	10月下旬	計画素案の検討
第4回	11月下旬～12月上旬	計画素案の検討・承認（パブリックコメントの実施について）
第5回	2月中旬～下旬	パブリックコメント結果の報告、計画案の検討・承認