

令和8年度 第3次丹波市環境基本計画の策定スケジュール

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
市環境審議会				●中旬 現況調査報告 基本方針審議	●下旬 施策体系 ・計画骨子審議		●上旬 計画骨子	●中旬 計画素案			●中旬 パブコメ等結果 基本計画答申案審議	
市（環境施策推進会議）				●上旬	●上旬			●上旬				
市（環境課）	●諮問										●答申	●公表
1. 市の環境状況調査												
(1) 環境現況調査		●5月中旬～7月下旬										
(2) 環境施策の実施現況調査		●5月中旬～8月下旬										
(3) 第2次計画の評価		●5月中旬～8月下旬										
2. 計画の展開検討												
(1) 基本方針の検討		●5月下旬～7月中旬										
(2) 施策体系の検討		●6月下旬～8月下旬										
(3) 計画案の作成						●9月上旬～11月下旬						
3. 計画の作成												
(1) 計画の作成									●12月上旬～2月下旬			
(2) 概要版の作成									●1月中旬～2月下旬			
4. パブリックコメントの実施									●12月中旬～1月中旬			
市議会									●委員会報告			●委員会報告

※スケジュール(案)ですので、今後、日程は変動する可能性があります。ご了承ください。