

丹波市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の策定スケジュール

丹波市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の策定スケジュールを以下に示します。

令和５年度においては、市民・事業者意識調査や丹波市の温室効果ガス排出量推計、再エネ導入ポテンシャル等の基礎調査を実施し、令和５年１０月及び１１月に調査結果概要を報告しました。

令和６年度は、４月、７月、８月に環境審議会を開催し、令和６年９～１０月頃にパブリック・コメントの実施、令和６年１０月頃に環境審議会答申を目指します。

年月		計画策定	環境審議会予定
令和５年	８月	■再エネ導入可能性調査	
	９月		
	１０月	■市民・事業者意識調査	●第１回審議会（諮問）
	１１月		●第２回審議会
	１２月	■事業者インタビュー調査	
令和６年	１月	■再エネ導入可能性調査終了	
	２月		
	３月		
(R6 年度)	４月	■計画骨子	●第１回審議会（R6）
	５月		
	６月		
	７月	■計画素案	●第２回審議会
	８月	■計画案(パブコメ案)	●第３回審議会
	９月	議会報告 パブリック・コメント	
	１０月	■計画最終案の作成	●第４回審議会 ●答申
	１１月以降	■計画書の公開	