

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和02年01月27日

計画の名称	丹波市における快適な生活環境の実現												
計画の期間	令和02年度 ~ 令和04年度 (3年間)								重点配分対象の該当				
交付対象	丹波市												
計画の目標	河川事業による浸水対策を推進することにより、安全・安心な暮らしを実現する。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	156	A	156	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (R2当初)	中間目標値 (R3末)	最終目標値 (R4末)
1	河川において河床掘削等による河道整備率を19%向上させる。 護岸整備、橋梁架替、河床掘削による河道整備率 河道整備延長 / 河道整備全体延長	20%	36%	39%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
その他総合的な治水事業	A08-001	総合治水	一般	丹波市	直接	丹波市	準用	-	一級河川由良川水系準用 河川水上川総合流域防災 事業	河川改修、橋梁架替	丹波市						156	-		
												小計						156		
											合計						156			

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R02	R03			
配分額 (a)	27	10			
計画別流用増 減額 (b)	0	0			
交付額 (c=a+b)	27	10			
前年度からの繰越額 (d)	0	27			
支払済額 (e)	0	28			
翌年度繰越額 (f)	27	9			
うち未契約繰越額 (g)	0	4			
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0			
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0	10.81			
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由		コロナ感染拡大防止の観点から補償工事の調整に時間を要し、年度内完成分で打ち切り精算したことから残工事分を未契約繰越したため。 。			