

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和02年11月30日

計画の名称	丹波市における安心・安全な生活環境の実現（防災・安全）											
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）										重点配分対象の該当	
交付対象	丹波市											
計画の目標	安心安全な暮らしを守るため、雨水対策事業の推進及び施設の長寿命化を図る。											
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	1,335	A	1,335	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0 %

番号	計画的成果目標（定量的指標） 定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		（R2当初）	（R4末）	（R6末）
1	新設予定の雨水ポンプ場（1箇所）を令和4年度末までに供用開始する 東部雨水ポンプ場の供用開始（1箇所） 供用開始箇所数	0箇所	1箇所	1箇所
2	污水处理施設点検改築予定（12施設）の工事を令和6年度までに着手する 污水处理施設点検改築工事に着手（12施設） 着手済み施設数	0施設	6施設	12施設
3	污水管路施設点検予定（11処理区）の点検（状況により改築）を令和6年度までに着手する 污水管路施設点検に着手（11処理区） 着手済み処理区数	0処理区	6処理区	11処理区
4	下水道施設の耐水化対象施設（1施設）の工事を令和6年度までに着手する。 耐水化工事に着手（1施設） 着手済み施設数	0施設	0施設	1施設

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	丹波市	直接	丹波市	ポンプ場	新設	東部排水区(氷上中央)整備事業	雨水ポンプ場	丹波市						800		策定済
	A07-002	下水道	一般	丹波市	直接	丹波市	終末処理場	改築	下水道施設改築事業	終末処理場点検改築 12施設	丹波市						400		策定済
	A07-003	下水道	一般	丹波市	直接	丹波市	管渠(汚水)	改築	下水道施設改築事業	管路施設点検改築 11処理区	丹波市						120		策定済
	A07-004	下水道	一般	丹波市	直接	丹波市	ポンプ場	改築	下水道施設耐水化事業	小川第2ポンプ場	丹波市						15		策定済
											小計						1,335		
											合計						1,335		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R02	R03	R04		
配分額 (a)	22	47	40		
計画別流用増 減額 (b)	0	25	0		
交付額 (c=a+b)	22	72	40		
前年度からの繰越額 (d)	0	22	63		
支払済額 (e)	0	31	90		
翌年度繰越額 (f)	22	63	13		
うち未契約繰越額(g)	22	52	0		
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0		
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	100	55.31	0		
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	計画に関する諸条件 力	計画に関する諸条件 力			


事前評価チェックシート

計画の名称： 丹波市における安心・安全な生活環境の実現（防災・安全）

事前評価	チェック欄
I. 目標の妥当性 ①上位計画等との整合性 1) 上位計画（総合計画、生活排水処理計画、都市計画等）との整合性が確保されている。	○
I. 目標の妥当性 ①上位計画等との整合性 2) 下水道の諸計画（合流式下水道緊急改善計画等）との整合性が確保されている。	○
I. 目標の妥当性 ①上位計画等との整合性 3) 関連する諸計画（河川整備計画等）と整合性が確保されている。	○
I. 目標の妥当性 ②地域の課題への対応 1) 地域の課題を踏まえて目標が設定されている。	○
I. 目標の妥当性 ②地域の課題への対応 2) 必要性という観点から事業内容、整備箇所の位置づけが高い。	○
II. 計画の効果・効率性 ④定量的指標の明瞭性 1) 指標・数値目標が市民にとって分かりやすいものとなっている。	○
II. 計画の効果・効率性 ⑤目標と事業内容の整合性 1) 指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 ⑤目標と事業内容の整合性 2) 目標及び事業内容と計画区域等との整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 ⑥事業の効果 1) 十分な事業効果が確認されている。	○
II. 計画の効果・効率性 ⑥事業の効果 2) 事業連携等による相乗効果・波及効果が得られるものとなっている。	○
III. 計画の実現可能性 ⑦円滑な事業執行の環境 1) 計画の具体性など、事業の熟度が高い。	○
III. 計画の実現可能性 ⑦円滑な事業執行の環境 2) 関連する関係機関等の調整が、図られている。	○
III. 計画の実現可能性 ⑧地元の機運 1) 事業実施に向けた機運がある。	○
III. 計画の実現可能性 ⑧地元の機運 2) 計画について住民等との間で合意が形成されている。	○

(様式3) (参考図面1) 水の安全・安心基盤整備

計画の名称	丹波市における安心・安全な生活環境の実現 (防災・安全)		
計画の期間	令和2年度 ~ 令和6年度 (5年間)	交付対象	丹波市



A07-002 下水道施設改築事業
終末処理場の点検改築
吉見・竹田浄化センター
(ストックマネジメント)


A07-003 下水道施設改築事業
汚水管路施設の点検改築
吉見・竹田処理区
(ストックマネジメント)

凡 例

■	浄化センター
●	ポンプ場
□	下水道法による事業計画区域

(様式3) (参考図面2) 水の安全・安心基盤整備

計画の名称	丹波市における安心・安全な生活環境の実現 (防災・安全)		
計画の期間	令和2年度 ~ 令和6年度 (5年間)	交付対象	丹波市



(様式3) (参考図面3) 水の安全・安心基盤整備

計画の名称	丹波市における安心・安全な生活環境の実現 (防災・安全)		
計画の期間	令和2年度 ~ 令和6年度 (5年間)	交付対象	丹波市

