


丹 施 建 第 21 号
平 成 28 年 4 月 20 日

文部科学大臣 殿

兵庫県丹波市長 辻 重五郎



義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第12条第4項に基づき、別紙
のとおり平成27年度～平成28年度までの施設整備計画を変更しましたので提出します。

施設整備計画

都道府県名	兵庫県
市町村名	丹波市

- 1 計画名称 丹波市公立学校等施設整備計画
- 2 計画作成主体 丹波市
- 3 計画期間 平成 27 年度 ～ 平成 28 年度
- 4 域内の公立の義務教育諸学校等施設の整備状況について

①保有校数及び耐震化の状況等（H27.4.1現在）

保有校等	域内全棟数 (a)	(a)のうちS56年以 前に建設された棟 (b)	耐震診断 実施率	うち耐震性 のある棟	うち耐震性 の無い棟
小学校 25 校	71 棟	28 棟	100 %	28 棟	0 棟
中学校 7 校	28 棟	11 棟	100 %	11 棟	0 棟
高等学校 校	棟	棟	%	棟	棟
特別支援学校 校	棟	棟	%	棟	棟
幼稚園 4 校	5 棟	4 棟	100 %	3 棟	1 棟
学校給食施設 共同調理場 4 箇所					
スポーツ施設 学校水泳プール 31 箇所 学校武道場 4 箇所 社会体育施設 箇所					

②その他、特記すべき状況・課題

本市では、平成19年度から平成21年度の第1次学校施設整備計画、平成22年度から平成24年度までの第2次学校施設整備計画に沿った整備により、ほぼ全ての学校施設において耐震化工事が完了し、Is値0.7以上の地震に強い安全・安心な学校施設となった。

5 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

Is値0.7未満となっている小、中学校施設については現在までに耐震補強あるいは改築工事が完了しており、引き続き市内の全ての小中学校が地域コミュニティの拠点として、また防災拠点としての役割を早期に果たせるよう整備を進める。平成27年度は、新井小、西小、佐治小、遠阪小、山南中、和田中、氷上中学校屋内運動場、柏原中、青垣中及び氷上中学校武道場において、天井材等の非構造部材の耐震化を行い防災機能の強化を図る。

(目標耐震化率の設定)

学校区分	耐震性の無い棟		計画期間中に耐震化を図る棟数			耐震化事業実施による耐震化率の目標(%)		
		うち、Is値0.3未満等の棟数		うち補強	うち改築	(現状)	→	(目標)
小学校	0 棟	0 棟	0 棟	0 棟	0 棟	100.0	→	100
中学校	0 棟	0 棟	0 棟	0 棟	0 棟	100.0	→	100
高等学校	棟	棟	棟	棟	棟		→	
特別支援学校	棟	棟	棟	棟	棟		→	
幼稚園	1 棟	0 棟	0 棟	0 棟	0 棟	80	→	80

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

③教育環境の質的な向上を図る整備

学校規模の適正化を確保すべく、丹波市発足以来初となる小学校統廃合事業として青垣地域4校を佐治小学校に集約する。これに伴い、本校既存校舎の全面改修及び新校舎の増築を行うと共に、適正配置を図る為既存屋外便所等を移築し、魅力ある学校づくりを図る。
老朽化の激しい春日部小学校校舎及び新井小学校校舎並びに柏原中学校屋内運動場についてはそれぞれ全面改修を行い、トイレ改修、多目的トイレの整備等により機能改善を図るとともにバリアフリー化を推進する。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

三輪小学校、和田小学校及び市島中学校の水泳プールは、老朽化による塗装の剥落やクラック等水槽全体の傷みが激しいことから、両校の体育教育を維持しスポーツ振興に寄与する為、機械設備と併せて全面改修及び耐震化を行う。

6 5の目標を達成するために必要な整備事業について

※(様式2、3)

7 5の目標に対して行う事後評価について

計画の初年度に、庁内において5の目標の達成度合いを計測するための指標等を検討し、計画期間経過後にその指標等に基づき目標の達成度合いを計測し、評価結果を丹波市の広報誌等により住民に周知する。

様式2

整備事業の内容(総括票)

整備区分・内容	事業数	事業全体における 全工事費(千円) 【負担金事業を含む】			備考
			うち、 対象内 実工事費 (交付金の算定対象実 工事費)	うち、 対象外 実工事費	
① 地震、津波等の災害に備えるための整備					
防災機能強化	9	225,700	225,700	0	
太陽光発電等	1	20,000	20,000	0	
② 防犯対策など安全性の確保を図る整備					
③ 教育環境の質的な向上を図る整備					
統合(改修)	3	363,000	300,000	63,000	
不適格改築	1	17,500	17,500	0	
大規模改造	7	404,500	396,700	7,800	
④ 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備					
学校水泳プール耐震補強	3	236,000	108,000	128,000	
小計	24	1,266,700	1,067,900	198,800	
⑤その他目標達成のために必要な事業 及び法第3条第1項各号に規定する負担事業					
統合	1	1,301,500	369,848	931,652	
小計	1	1,301,500	369,848	931,652	
合計	25	2,568,200	(※) 1,437,748	1,130,452	

(※)様式3と一致すること。

様式3

整備事業の内容(学校ごと)

学校名	整備 区分	事業 番号	事業名	建物 区分	構造 区分	事業全体面積等 (㎡、箇所等)			事業全体における 工事費(千円) 【負担金事業を含む】			計画期間における 各事業の予定年 度	耐震化棟数(棟)				契約日 (予定日)	竣工 (予定日)	備考
						うち、 対象内 面積等 (交付金の算 定対象面積 等)	うち、 対象外 面積等		うち、 対象内 実工事費 (交付金の算定対 象実工事費)	うち、 対象外 実工事費			耐力度 4,500点 以下	Is値0.3 未満	Is値0.3 ～ Is値0.4 未満	Is値0.4 以上			
佐治小学校	③	0204	不適格改築	校	R	2,823	60	2,763	17,500	17,500	0	26年度1次補正本省繰越(一般)					H27.7.15	(H29.2.28)	芦田小、佐治小、神楽小、遠 阪小学校統合関連(青垣小 H29.4月～)
佐治小学校	③	2501	統合(改修)	屋	R	889	889	0	100,000	100,000	0	27年度当初(一般)					H27.7.15	(H29.2.28)	
佐治小学校	③	2501	統合(改修)	校	R	2,884	2,884	0	260,000	197,000	63,000	28年度当初(一般)					H27.7.15	(H29.2.28)	芦田小、佐治小、神楽小、遠 阪小学校統合関連(青垣小 H29.4月～)
佐治小学校	③	2501	統合(改修)	校	S	30	30	0	3,000	3,000	0	28年度当初(一般)					H27.7.15	(H29.2.28)	
佐治小学校	③	2301	太陽光発電等			1	1	0	20,000	20,000	0	28年度予定					H27.7.15	(H29.2.28)	
春日部小学校	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	1,288	1,288	0	116,000	116,000	0	27年度当初追加(一般)					(H28.5.10)	(H28.9.30)	
春日部小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	R	50	50	0	12,700	12,700	0	27年度1次補正(一般)					(H28.5.10)	(H28.9.30)	
柏原中学校	③	0602	大規模改造(老朽)	屋	R	1,284	1,284	0	136,000	136,000	0	27年度当初追加(一般)					H27.11.4	H28.3.18	
柏原中学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	屋	R	22	22	0	7,800	0	7,800	27年度					H27.11.4	H28.3.18	(H28.5.30) (H28.9.30) (H28.5.30) (H28.9.30) (H28.6.29) (H28.10.31)
新井小学校	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	650	650	0	59,000	59,000	0	27年度1次補正本省繰越(一般)					(H28.5.30)	(H28.9.30)	
新井小学校	③	0602	大規模改造(老朽)	校	S	427	427	0	38,000	38,000	0	27年度1次補正本省繰越(一般)					(H28.5.30)	(H28.9.30)	
和田小学校	③	0604	大規模改造(障害)	校					35,000	35,000	0	27年度1次補正本省繰越(一般)					(H28.6.29)	(H28.10.31)	
和田小学校	④	1304	学校水泳プール耐震補強		R	400	400	0	100,000	40,000	60,000	27年度当初(一般)					H27.9.7	H28.3.10	(H28.9.1) (H29.3.10)
三輪小学校	④	1304	学校水泳プール耐震補強		R	400	400	0	100,000	32,000	68,000	27年度当初(一般)					H27.9.7	H28.3.15	
市島中学校	④	1304	学校水泳プール耐震補強		R	1	1	0	36,000	36,000	0	28年度当初(一般)					(H28.9.1)	(H29.3.10)	
新井小学校	①	2201	防災機能強化	屋		1	1	0	21,500	21,500	0	27年度当初(特会)					H27.6.22	H27.9.10	817㎡
西小学校	①	2201	防災機能強化	屋		1	1	0	24,900	24,900	0	27年度当初(特会)					H27.6.22	H27.8.31	946㎡
佐治小学校	①	2201	防災機能強化	屋		1	1	0	23,400	23,400	0	27年度当初(特会)					H27.7.16	(H28.2.28)	889㎡
遠阪小学校	①	2201	防災機能強化	屋		1	1	0	15,800	15,800	0	27年度当初(特会)					H27.6.22	H27.8.31	600㎡
柏原中学校	①	2201	防災機能強化	屋		1	1	0	10,400	10,400	0	27年度当初(特会)					H27.7.7	H27.9.30	392㎡
山南中学校	①	2201	防災機能強化	屋		1	1	0	26,800	26,800	0	27年度当初(特会)					H27.10.9	H28.1.31	1018㎡
和田中学校	①	2201	防災機能強化	屋		1	1	0	30,400	30,400	0	27年度当初(特会)					H27.10.9	H28.1.31	1154㎡
永上中学校	①	2201	防災機能強化	屋		1	1	0	62,600	62,600	0	27年度当初(特会)					H27.9.28	H28.2.29	2381㎡
青垣中学校	①	2201	防災機能強化	屋		1	1	0	9,900	9,900	0	27年度当初(特会)					H27.6.17	H27.9.11	375㎡
青垣小学校	③	0108	統合	校	R	2,763	1,068	1,695	1,301,500	369,848	931,652	27年度当初(一般)					H27.7.16	(H29.2.28)	芦田小、佐治小、神楽小、遠 阪小学校統合関連(青垣小 H29.4月～)
14校						9,463			(※) 1,437,748										

(※)様式2と一致すること。