

丹波市図書館基本計画 今後の進め方について

1 今後の策定スケジュールについて

令和7年10月9日 ・第4回丹波市図書館基本計画策定委員会(素案協議)

→図書館事務局にて策定委員会意見を素案に反映作業

令和7年10月下旬 ・図書館基本計画策定委員会 委員長・副委員長協議
→素案完成

令和7年11月 ・政策会議に素案報告

令和7年11～12月 ・定例教育委員会・総務文教常任委員会報告

令和7年12月～1月 ・パブリックコメント実施

令和8年1月 ・パブコメミーティング開催(図書館イベント)

令和8年1～2月 ・第5回丹波市図書館基本計画策定委員会

・定例教育委員会報告

令和8年3月 ・政策会議報告

・総務文教常任委員会報告

・図書館基本計画策定完了