

丹波市図書館基本計画策定にかかるスケジュール(予定)

委員会等	日程	内容
第1回	6月4日	・委員委嘱、役員選出 ・策定スケジュール、骨子案 ・基礎調査について
	6月～	・小中学生ヒアリング（随時）
第2回	6月27日	・先進図書館視察（岡山県・真庭市立図書館）
	7月	・小中学生アンケートの実施
	7～9月	・市民ワークショップの実施
第3回	8月	・第3次子ども読書活動推進計画の評価・検証 ・先進図書館視察、小中学校アンケート結果報告 ・計画素案検討
第4回	9月	・計画素案検討
第5回	10月	・計画素案検討、完成（パブリックコメント実施前）
	11月	・定例教育委員会 策定経過・計画素案報告
	12月	・総務文教常任委員会 策定経過・計画素案報告
	12月～1月	・パブリックコメント実施 12月下旬～1月下旬
	1月	・市民ワークショップ（パブコメミーティング）の実施
第6回	2月	・パブコメ結果協議、計画案完成
	2月	・定例教育委員会 計画策定報告
	3月	・総務文教常任委員会 計画策定報告

※計画策定の進行状況により、会議回数が増減する場合があります。