

第3次丹波市人権施策基本方針策定 変更スケジュール(案)

	令和2年度									令和3年度										
	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
丹波市人権行政推進審議会				■第3回審議会 ①策定スケジュールの変更についての報告 ②全体構成の再確認について ③第1章(人権施策基本方針の改定にあたって)、第2章(人権施策推進の基本的な考え方)の記載内容について		■第4回審議会 ①第1章、第2章の記載内容の確認 ②第3章(人権施策の基本姿勢)の記載内容について ③各人権課題の現状と課題の報告 ④各人権課題の施策の方向性、施策について審議		■第5回審議会 ①第3章の記載内容の確認 ②各人権課題の施策の方向性、施策について審議		■第6回審議会 ①各人権課題の施策の方向性、施策について審議		■第7回審議会	■第8回審議会 ①基本方針(案)の審議	■第9回審議会 ①基本方針(案)の審議、決定				■第10回審議会 ①パブコメの結果及び回答について ②基本方針(案)の審議、決定		
丹波市人権施策推進本部				■推進本部会議 ①職員アンケートの結果の報告 ②第3次丹波市人権施策基本方針の策定スケジュールの説明 ③全体構成の説明				■推進本部会議 ①人権施策の進捗状況の報告					■推進本部会議 ①基本方針(案)の報告					■推進本部会議 ①第3次丹波市人権施策基本方針策定の報告		
パブリックコメント															■パブリックコメント準備		■パブリックコメント実施		■回答(案)作成	
事務局				■各課ヒアリングの実施 ①現状の把握と課題の聞き取り ②取りまとめ、施策の検討				①審議会の意見のとりまとめ ②基本方針案の作成						■基本方針(案)の修正		■基本方針(案)の修正		■概要版(案)の作成		■印刷発注準備
													■委員委嘱					■本編・概要版印刷発注		■納品