

丹波市発注工事等変更契約状況

令和3年6月分

単位:円

番 号	道保工第34号	名 称	金屋橋 橋梁補修工事
請 負 者	株式会社 松孝興業		
前回契約 年 月 日	令和3年3月25日	変更契約 年 月 日	令和3年6月8日
前回請負金額	53,265,300 内消費税額: 4,842,300	変更請負金額	57,288,000 内消費税額: 5,208,000
変更内容・理由	舗装厚、交通誘導員の変更及び諸数量の変更等に伴う増工。		

番 号	河整工第20号	名 称	(普)北柏原川調節池築造工事 その 1
請 負 者	株式会社 森津工務店		
前回契約 年 月 日	令和3年1月25日	変更契約 年 月 日	令和3年6月9日
前回請負金額	68,296,800 内消費税額: 6,208,800	変更請負金額	68,411,200 内消費税額: 6,219,200
変更内容・理由	地盤改良材の添加量の増及び諸数量の変更等に伴う増工。		

番 号	丹教文工第1号	名 称	春日歴史民俗資料館空調設備更新 工事
請 負 者	株式会社 池田組		
前回契約 年 月 日	令和3年4月22日	変更契約 年 月 日	令和3年6月15日
前回請負金額	2,083,400 内消費税額: 189,400	変更請負金額	2,112,000 内消費税額: 192,000
変更内容・理由	冷媒管、スリムダクト、プラロックの増に伴う増工		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和3年6月分

単位:円

番 号	河整工第25号	名 称	(準)沼谷川 土砂流出対策工事
請 負 者	株式会社 マルニ		
前回契約 年 月 日	令和3年3月22日	変更契約 年 月 日	令和3年6月23日
前回請負金額	13,499,200 内消費税額: 1,227,200	変更請負金額	13,598,200 内消費税額: 1,236,200
変更内容・理由	舗装復旧工の追加に伴う増及び諸数量の変更等に伴う増工。		

番 号	丹水工第39号	名 称	河川改修関連 北柏原川支障配水管 移設工事
請 負 者	株式会社 池田組		
前回契約 年 月 日	令和3年5月14日	変更契約 年 月 日	令和3年6月28日
前回請負金額	4,924,700 内消費税額: 447,700	変更請負金額	5,445,000 内消費税額: 495,000
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う増工。		

番 号	丹水工第54号	名 称	河川改修関連 水上川(県道部)水管 橋本設工事
請 負 者	ヒューマントップ 株式会社		
前回契約 年 月 日	令和3年3月18日	変更契約 年 月 日	令和3年6月28日
前回請負金額	7,112,600 内消費税額: 646,600	変更請負金額	7,318,300 内消費税額: 665,300
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う増工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和3年6月分

単位:円

番 号	丹水工第48号	名 称	万世橋水管橋更新工事
請 負 者	株式会社 平岡建設		
前回契約 年 月 日	令和3年3月17日	変更契約 年 月 日	令和3年6月28日
前回請負金額	10,093,600 内消費税額: 917,600	変更請負金額	12,515,800 内消費税額: 1,137,800
変更内容・理由	<p>枝葉の伐採、橋梁点検車等の追加に伴う増工。</p>		

番 号	丹く安工第2号	名 称	道路反射鏡設置工事(その1)
請 負 者	株式会社 西田土木		
前回契約 年 月 日	令和3年5月6日	変更契約 年 月 日	令和3年6月29日
前回請負金額	1,708,300 内消費税額: 155,300	変更請負金額	1,820,500 内消費税額: 165,500
変更内容・理由	<p>交通誘導員の増及び諸数量の変更等に伴う増工。</p>		