

丹波市発注工事等変更契約状況

令和3年9月分

単位:円

番 号	丹教学給工第6号	名 称	春日学校給食センター空調設備改修工事
請 負 者	ヒューマントップ 株式会社		
前回契約年月日	令和3年5月25日	変更契約年月日	令和3年9月7日
前回請負金額	21,898,800 内消費税額: 1,990,800	変更請負金額	21,054,000 内消費税額: 1,914,000
変更内容・理由	一部の空調機の更新取止め及び配管の変更等に伴う減工。		

番 号	丹教総工第1号	名 称	丹波市立山南中央公園施設等解体工事
請 負 者	池田建設 株式会社		
前回契約年月日	令和3年5月11日	変更契約年月日	令和3年9月16日
前回請負金額	92,070,000 内消費税額: 8,370,000	変更請負金額	92,730,000 内消費税額: 8,430,000
変更内容・理由	樹木の伐根及び電気埋設配管撤去の追加等に伴う増工。		

番 号	丹氷支工第3号	名 称	市役所本庁舎2階サーバ室空調・照明設備更新工事
請 負 者	株式会社 大日		
前回契約年月日	令和3年8月3日	変更契約年月日	令和3年9月21日
前回請負金額	1,584,000 内消費税額: 144,000	変更請負金額	1,716,000 内消費税額: 156,000
変更内容・理由	ドレンアップメカの追加に伴う増工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和3年9月分

単位:円

番 号	丹人啓(工)第1号	名 称	西中北東農用機械保管施設兼共同作業所解体工事
請 負 者	株式会社 新憲産業		
前回契約年月日	令和3年7月6日	変更契約年月日	令和3年9月21日
前回請負金額	5,703,500 内消費税額: 518,500	変更請負金額	5,647,400 内消費税額: 513,400
変更内容・理由	交通誘導員の減に伴う減工。		

番 号	丹教総工第1号	名 称	丹波市立山南中央公園施設等解体工事
請 負 者	池田建設 株式会社		
前回契約年月日	令和3年9月16日	変更契約年月日	令和3年9月29日
前回請負金額	92,730,000 内消費税額: 8,430,000	変更請負金額	93,687,000 内消費税額: 8,517,000
変更内容・理由	便槽撤去の追加及び諸数量の変更等に伴う増工。		