

- ・対象：公共・特定環境保全公共下水道事業（11処理区）
（柏原、氷上中央・東・南・北、小川、谷川、和田、黒井、吉見、竹田）
- ・計画名称：丹波市における快適な生活環境の実現（2）
- ・期間：平成27年度～令和元年度（5カ年）

・計画成果目標及び成果 (千円)

1. 集中監視装置設置工事を平成28年度末までに全て（残1処理区）実施する。（全11処理区）

項目	H26まで	H27	H28	H29	H30	R1
計画	10処理区		1処理区			
実施	10処理区		1処理区			
実施箇所	-		氷上東			
事業費	374,546		49,355			

2. 浄化センターの改築更新工事を令和元年度末までに6施設着手する。（全11施設）

項目	H26まで	H27	H28	H29	H30	R1
計画	1施設	1施設	1施設	1施設	1施設	2施設
実施	1施設	1施設	1施設	1施設	2施設	2施設
実施箇所	氷上中央	氷上東	氷上東・南	氷上東・南,和田	黒井,竹田	谷川,柏原
事業費	78,925	57,595	210,962	235,260	20,427	58,566

3. スtockマネジメント計画（下水道設備の改築計画）を令和元年度までに策定する。（2計画）

項目	H26まで	H27	H28	H29	H30	R1
計画	-			2計画		
実施	-			1計画	1計画	
実施箇所	-			加古川水系	由良川水系	
事業費	-			13,770		

4. 処理施設の統廃合工事を令和元年度末までに2施設着手する。（全15施設）

項目	H26まで	H27	H28	H29	H30	R1
計画	-				2設計	2設計,2工事
実施	-				2設計	2設計,2工事
実施箇所	-				黒井,氷上南	設計(野村,小川),工事(黒井,氷上南)
事業費	-				26,750	106,312

5. 未整備区域（野坂地区）の整備を令和元年度末までに実施する。

項目	H26まで	H27	H28	H29	H30	R1
計画	-				1設計	1工事
実施	-				1設計・工事	
実施箇所	-				パードビル山南	
事業費	-				34,923	

6. 雨水ポンプ場建設工事を令和元年度末までに着手する。(氷上中央)

項目	H26まで	H27	H28	H29	H30	R1
計画	-		事業計画変更		1設計	1工事
実施	-		事業計画変更			1設計
実施箇所	-				東部雨水ポンプ場	
事業費	-				8,700	28,988

・補助対象事業費計(5カ年)

(千円)

項目	H27	H28	H29	H30	R1
小計	57,595	260,317	249,030	90,800	193,866
合計	851,608				

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する交付対象事業の効果の発現状況

6指標の内、1～5については、目標を満足できる成果を得られた。6については、事業計画変更の遅れによって本計画内に工事着手できなかったが、翌年度には着手できた。

よって、本整備計画目標において、概ね満足できる成果となり、快適な生活環境の実現が図られた。