

人・農地プランの実質化に向けた工程表

対象地区	集落名	令和3年度			令和4年度				
		7月	10月	2月	4月	7月	10月	2月	
氷上町	清住				① ② ③	④			
氷上町	伊佐口					①	② ③	④	
氷上町	南御油				① ② ③	④			
氷上町	北田井(賀茂)	①	② ③	④					
氷上町	南田井(賀茂)	①	② ③	④					
氷上町	西田井(賀茂)	①	② ③	④					
氷上町	田中(賀茂)	①	② ③	④					
氷上町	稲継		①		② ③	④			
青垣町	寺内					①	② ③	④	
青垣町	矢ノ内					①	② ③	④	
青垣町	大名草			①	② ③	④			
青垣町	小稗			① ② ③		④			
青垣町	西山(稲土)		① ② ③		② ③	④			
春日町	中山		① ②	③ ④					
春日町	上三井庄	①	②	③ ④					
春日町	鹿場		① ②		③	④			
春日町	東中					①	② ③	④	
春日町	柚津				② ③	④			
春日町	古河					①	② ③	④	
山南町	篠場			①	② ③	④			
山南町	和田				① ② ③	④			
市島町	下鴨阪	①	② ③	④					
市島町	梶原		① ②		③	④			
市島町	北岡本			①	② ③	④			
市島町	与戸		①	②	③	④			
作成予定集落数		R3下半期		7	R4上半期		13	R4下半期	5

- ①アンケートの実施
- ②地図化による現況把握
- ③話し合い
- ④プランのとりまとめ手続き(検討会)