

丹波市下水道中期ビジョン 2022-2031 の改訂スケジュール

令和 8 年 8 月 24 日	運営審議会	審議会へ諮問
令和 8 年 9 月 17 日	資料送付	「投資・財政計画」の送付
令和 8 年 10 月 1 日	運営審議会	下水道中期ビジョン改訂版を協議
令和 8 年 11 月上旬	運営審議会	答申（案）を協議
令和 8 年 11 月中旬	答申	市長へ答申
令和 8 年 11 月下旬	公表	ホームページに公表 (社会資本整備総合交付金の交付要件の期限)