


【水道】 たんば水ビジョン2055の策定スケジュール（予定） *変更



諮問とは

- ・実施機関の市から審議会へ意見を求めること。

答申とは

- ・審議すべき問題について検討・協議し、望ましい内容を公正な立場から市へ意見を述べること。

パブリックコメントとは

- ・政策等の策定途中で、その計画の素案を市民の皆さんに公表し、それに対して意見、課題、問題点、情報等をいただき、提出された意見を考慮して政策を決定していくとともに、寄せられた意見とそれに対する市の考え方を公表する制度。

新水道ビジョン 審議会等調整スケジュール

項目	R5		R6				R7			R8												R9		
	6~12	1~3	4~8	9~12	1~8	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
新水道ビジョン 策定業務	現状把握		基本方針 の決定			前半部作成		前半部 完成		前半部 修正	後半部 修正	素案 完成						原案 完成		パブコ メ反映	ビジョ ン(案) 完成	完成		
基本計画 策定業務	現状把握		基本方針 の決定		整備計画の決定			財政計画	完成															
上下水道事業 運営審議会			頭出し 8/27		諮問 11/20				素案審議 (前半部)	素案審議 (後半部)	素案審議 (継続)	素案審議 (継続)				任期满了 7/31		原案 審議			答申案 審議	答申		
政策会議													素案 報告	素案 報告	素案 報告								完成 報告	
議会(民生産建) ※完成報告は 議員総会を想定																	素案 報告						完成 報告	
パブリックコメント																			パブコメ 準備	パブコメ 実施	パブコメ 反映		HP 公表	